
Data de início:	24/04/2023
Duração (d):	20

Data atual: 5/12/2023

Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h	Real (h)
0	24/04/2023	55	0	55
1	25/04/2023	52,25	4	51
2	26/04/2023	49,5	2	49
3	27/04/2023	46,75	0	49
4	28/04/2023	44	6	43
5	29/04/2023	41,25	4	39
6	30/04/2023	38,5	0	39
7	01/05/2023	35,75	2	37
8	02/05/2023	33	6	31
9	03/05/2023	30,25	5	26
10	04/05/2023	27,5	0	26
11	05/05/2023	24,75	2	25
12	06/05/2023	22	6	19
13	07/05/2023	19,25	0	19
14	08/05/2023	16,5	0	19
15	09/05/2023	13,75	0	19
16	10/05/2023	11	4	15
17	11/05/2023	8,25	4	11
18	12/05/2023	5,5	4	6
19	13/05/2023	2,75	6	0
20	14/05/2023	0	0	0



Tarefas	Responsável	Previsão (h)	Status
Criação de interface de historico	Bruna & Gabriel	8	feito
Backend para o historico	Gustavo & André	5	feito
Integração front-back histórico	Everton	5	feito
Tradução site	Dionisio & Gabriel	16	feito
Criação de interface de gerenciamento de arvore de aprovação	Antônio	4	feito
Criação modal de vizualização/aprovação chamado	Bruna, Gabriel, Antônio	4	feito
Backend para gerenciamento de árvore	André	5	feito
Integração front-back gerenciamento de árvore	Everton	4	feito
Backend do fluxo de aprovação	Everton	4	feito
Integração fluxo de aprovação	Bruna	4	feito

Armazenamento do banco de dados na nuvem	Gustavo	8	feito
Dividir ReadME por sprints	Dionisio	8	feito
		55	

		_		

		_		

		_		

		1	1	1
