
Data de início:	15/05/2023
Duração (d):	20

Data atual: 6/2/2023

Dia	Datas	ldeal (h)	Trabalhado (h	Real (h)
0	15/05/2023	64	0	64
1	16/05/2023	60,8	8	56
2	17/05/2023	57,6	6	50
3	18/05/2023	54,4	0	50
4	19/05/2023	51,2	0	50
5	20/05/2023	48	4	46
6	21/05/2023	44,8	0	46
7	22/05/2023	41,6	6	40
8	23/05/2023	38,4	4	38
9	24/05/2023	35,2	0	38
10	25/05/2023	32	0	38
11	26/05/2023	28,8	6	32
12	27/05/2023	25,6	8	24
13	28/05/2023	22,4	0	19
14	29/05/2023	19,2	4	20
15	30/05/2023	16	4	16
16	31/05/2023	12,8	4	12
17	01/06/2023	9,6	4	8
18	02/06/2023	6,4	4	4
19	03/06/2023	3,2	4	0
20	04/06/2023	0	0	0
20	04/06/2023	0	0	



Tarefas	Responsável	Previsão (h)	Status
Crud de Solução	Gabriel & Everton	4	Feito
Crud Interessados	Gabriel & Everton	4	Feito
Gráfico Pizza	Bruna & Dionisio	6	Feito
Grafico Barra	Bruna & André	6	Feito
Notificações	Antônio	10	Feito
Correção de bugs	Everton	8	Feito
Gerenciamento do banco de dados	Gustavo	8	Feito
Testes	André	8	Feito
Documentação	André e Dionisio	10	Feito

TO-	ΓAL	64	
10	IAL	04	
1			

		_		

		_		

		1	1	1
